

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2024

PARQUE INDUSTRIAL:

TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.
HUAMANTLA, CIX II.
TLAXCO, CIX III.

ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	ENERO				FEBRERO				MARZO			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
RECOLECCION DE BASURA EN CALLES	29300	ML												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	16800	ML	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
HUAMANTLA, CIX II.	7500	ML	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
TLAXCO, CIX III.	5000	ML	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
DESPASTE DE AREAS VERDES CON DESBROZADORA	3750	ML												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	3500	ML								v			v	v
HUAMANTLA, CIX II.	250							v						
TLAXCO, CIX III.														
TRABAJOS DE BACHEO CON SELLO PREMEZCLADO O MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO		M3												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.		M3												
HUAMANTLA, CIX II.		M3												
TLAXCO, CIX III.		M3												
DESPUNTE, PODA Y ENCALADO DE ARBOLES	150	PZA												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.		PZA												
HUAMANTLA, CIX II.	150												v	v
TLAXCO, CIX III.														
BARRIDO A MANO / SOPLADORA DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y AROLLO VEHICULAR	17500	M2												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	10000	M2	v	v			v						v	v
HUAMANTLA, CIX II.	4000				v		v			v			v	v
TLAXCO, CIX III.	3500		v			v				v			v	
DESHIERBE CON PALA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES	11100	M2												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	5600	M2			v	v		v	v					
HUAMANTLA, CIX II.	3500	M2	v	v							v	v		
TLAXCO, CIX III.	2000	M2		v	v								v	v
DESPASTE A MANO EN CAMELLONES CUBIERTOS DE PIEDRA BOLA	6000	M2												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	500	M2	v	v										
HUAMANTLA, CIX II.	2500						v	v	v	v			v	v
TLAXCO, CIX III.	3000				v	v								
LIMPIEZA CON RETIRO DE ESCOMBRO	2	M3												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	2	M3												
HUAMANTLA, CIX II.														
TLAXCO, CIX III.														

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2024

PARQUE INDUSTRIAL:

TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.
HUAMANTLA, CIX II.
TLAXCO, CIX III.


ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	ENERO				FEBRERO				MARZO			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
DESHIERBE EN JARDINERAS Y AREAS VERDES	6250	M2												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	3500	M2									v	v		
HUAMANTLA, CIX II.	1750	M2									v	v		
TLAXCO, CIX III.	1000	M2									v	v		
DESHIERBE CON PALA O DESBROZADORA DE ORILLA DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL	700	ML												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	300	ML						v	v					
HUAMANTLA, CIX II.	250				v	v								
TLAXCO, CIX III.	150						v	v						
REPARACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL		ML												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.		ML												
HUAMANTLA, CIX II.		ML												
TLAXCO, CIX III.		ML												
DESHIERBE CON PALA O DESBROZADORA EN AMBOS LADOS DE CARRETERAS	1050	ML												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	400	ML				v	v							
HUAMANTLA, CIX II.	300			v										
TLAXCO, CIX III.	350											v	v	
BALIZAMIENTO EN GUARNICIONES Y LINEAS PEATONALES EN AVENIDAS PRINCIPALES		M2												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.		M2										v	v	
HUAMANTLA, CIX II.		M2												
TLAXCO, CIX III.		M2												


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2023

PARQUE INDUSTRIAL:

TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.
HUAMANTLA, CIX II.
TLAXCO, CIX III.

ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	ENERO				FEBRERO				MARZO			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS														
APOYO CAMBIO TUBERIA CIX I Y CIX II	3	APOYO												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	1	APOYO										v		
HUAMANTLA, CIX II.	2	APOYO							v			v		
TLAXCO, CIX III.														
COLOCACION DE BASURERO	1	PZA												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	1	PZA							v					
HUAMANTLA, CIX II.														
TLAXCO, CIX III.														
CONSTRUCCION DE PROTECCION PARA CAMARA DE VIGILANCIA	1	PZA												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	1	PZA											v	
HUAMANTLA, CIX II.														
TLAXCO, CIX III.														
VISITAS TECNICAS EMPRESAS	6	VISITA												
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, CIX I.	1	VISITA										v		
HUAMANTLA, CIX II.	3	VISITA	v			v	v							
TLAXCO, CIX III.	2	VISITA		v	v									


ING. MARCO ANTONIO ROMERO GARCIA
JEFE OFICINA DE MANTENIMIENTO


ING. HECTOR FLORES FLORES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA